

Утверждаю:
 Директор лицея
 _____ Р.Р.Зелимов
 Приказ № 1093- ОД от 06.10.2022 г

г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
 («Дорожная карта»)
 подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
 программам основного общего (далее -ГИА-9) и среднего общего образования (далее-ГИА-11)
 в Муниципальном общеобразовательном учреждении
 Ишеевский многопрофильный лицей имени Н.К.Джорджадзе в 2023 году

1	2	3	4
1	Мероприятия	Срок проведения	Ответственный
1	Анализ проведения ГИА -9 и ГИА-11 (далее вместе ГИА) в 2023 году		
1.1.	Проведения анализа итогов организации и проведения ГИА-2022 в лицее, сравнительный анализ по данным на территории Ульяновского района (включая дополнительный (сентябрьский) период)	До 1 октября 2022г.	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В., руководители методических объединений лицея
1.2.	Размещение на сайтах образовательных организаций аналитических материалов и анализа ГИА-2022 .	октябрь 2022 г.	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
1.3.	Организация работы методических объединений лицея	Август 2022 - апрель 2023г.	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
1.4.	Утверждение планов школьных методических объединений лицея	сентябрь 2022 г.	Заместитель директора по УВР, координатор государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
1.5.	Формирование и утверждение комплексного плана-графика подготовки, организации и проведения ГИА в Муниципальном общеобразовательном учреждении Ишеевский многопрофильный лицей имени Н.К.Джорджадзе в 2023 году	октябрь 2022 г..	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
1.6.	Участие в совещании директоров и заместителей директоров по УВР по теме «Итоги ГИА-2022, основные направления совершенствования организации и проведения ГИА-2023»	Октябрь 2022 г.	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
2	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
2.1.	Организация и проведение индивидуально-групповых занятий для педагогических работников из числа педагогических работников лицея со	Сентябрь 2022 года-апрель 2023 года	Заместитель директора по УВР , координатор проведения государственной итоговой

	стабильно низкими результатами с привлечением учителей-методистов и учителей-наставников.		аттестации Архипова Т.В., учителя-предметники
2.2	Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с высоким уровнем учебных достижений, одаренными детьми) по изучению отдельных учебных предметов ГИА	Август 2022 года-апрель 2023 года	Заместитель директора по УВР , координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В., учителя-предметники
2.3	Организация работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об основном общем образовании: подготовка обучающихся, завершивших обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования без аттестата, к повторной сдаче в дополнительные (сентябрьские) сроки	Сентябрь 2022г.-	Заместитель директора по УВР , координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В., учителя-предметники
2.4	Диагностика учебных достижений по учебным предметам с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования среди учащихся 9,11 классов	ноябрь 2022г.-апрель 2023г.	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В. руководители методических объединений лицея, учителя – предметники.
2.5.	Организация консультирования и индивидуально-групповых занятий для учащихся с низкой учебной мотивацией, пропустившими учебные занятия по болезни по изучению отдельных учебных предметов и подготовке к ГИА	Сентябрь 2021г. – июнь 2022г.	Заместитель директора по УВР , координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В., учителя-предметники
2.6.	Организация и проведение тренировочного диагностического тестирования (далее – ТДТ) для учащихся 9,11 классов с последующим анализом результатов	декабрь 2021 года – март 2022 года	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
3	Нормативное правовое обеспечение ГИА		
3.1.	Формирование региональной нормативной правовой базы в соответствии с федеральными нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок проведения ГИА в 2023 году	В течение 2022-2023 учебного года	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.,
3.2.	Издание нормативных правовых актов об организации и проведении ГИА в лицее	В течение 2022-2023 учебного года	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
3.3.	Издание приказов:		
3.3.1	О порядке приёма заявлений обучающихся на участие в ГИА в 2023 году	Октябрь 2022 года	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
3.3.2	О порядке формирования предложений в состав руководителей, организаторов,	Ноябрь 2022 года	Заместитель директора по УВР, координатор

	технических специалистов ППЭ, ассистентов, оказывающих техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья.		проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
3.3.3	Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году	Ноябрь 2022 года	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
3.3.4	Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку	Декабрь 2022 года	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
4	Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА		
4.1.	Организация и проведение «Деловой игры» для кандидатов на позиции руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ по теме «Порядок организации и проведения экзамена в ППЭ» в рамках организации и проведения ТДТ обучающихся выпускных классов по учебным предметам.	Ноябрь 2022 года – май 2023 года	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
4.2	Организация и проведение обучения с последующим тестированием: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов для участников ГИА с ОВЗ; - членов конфликтных комиссий	Февраль – май 2023 года	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
5	Организационное сопровождение ГИА -9 и ГИА-11		
5.1.	Формирование состава координаторов ГИА, операторов, участвующих в формировании и ведении РИС	до 20 октября 2022 года	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
5.2.	Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников лица	до 20 октября 2022 года	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
5.3.	Определение организационно-технологической схемы проведения итогового сочинения (изложения)	до 1 ноября 2022 года	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
5.4.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА- в 2023 году из числа: - выпускников лица текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2022 году; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	до 1 декабря 2022 года	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
5.5.	Сбор и внесение в РИС сведений о: - членах ГЭК, привлекаемых к проведению	до 20 ноября	Заместитель директора по УВР, координатор

	<p>ГИА, которым предполагается выдача цифровых электронных подписей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выпускниках лица текущего года; - выпускниках 11(12) классов текущего учебного года; - выпускниках 9 классов; - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-11; - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-9; - участникам итогового сочинения (изложения) и их распределение по ППЭ - участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-11, в форме прохождения ГИА-11; - работниках ППЭ, членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронно-цифровых подписей; - допуске к ГИА - заказе экзаменационных материалов; - распределение участников ГИА и работников ППЭ 	<p>2022 года</p> <p>до 19 февраля 2023 года</p> <p>до 19 февраля 2023 года</p> <p>до 20 ноября 2022 года</p> <p>до 19 февраля 2023 года</p> <p>до 20 ноября 2022 года</p> <p>до 05 февраля 2023 года</p> <p>В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками</p> <p>В течение 2 дней со дня принятия решения</p> <p>В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками</p> <p>За 2 недели до начала этапа ГИА</p>	<p>проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.</p>
5.6.	<p>Организация и проведение пробных экзаменов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для выпускников 9 классов; - для выпускников 11(12) классов и участников ЕГЭ в основные сроки 	<p>апрель –май 2023 г.</p>	<p>Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.</p>
5.7.	<p>Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ОВЗ, детей –инвалидов, инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание ППЭ на дому; - обеспечение контроля наличия необходимых технических средств для участников ГИА с учетом их индивидуальных возможностей; - обеспечения права участников ГИА сдачи экзаменов в устной форме; - подготовка помещений в ППЭ, 	<p>В течение 2022-2023 уч.г.</p>	<p>Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.</p>

	необходимых для принятия пищи и медицинских препаратов и проведения необходимых лечебно-оздоровительных процедур.		
5.8.	Проведение работ по техническому оснащению ППЭ	В течение 2022-2023 уч.г.	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
5.9.	Проведение работ по развитию видеонаблюдения	В течение 2022-2023 уч.г.	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
6	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11		
6.1	Организация и проведение web-тренингов для участников образовательного процесса (обучающихся выпускных классов, их родителей (законных представителей), педагогов) с привлечением специалистов ППМС Центр «Росток»	1 раз в месяц	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
6.2.	Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса.	В течение 2022-2023 уч.г.	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
6.3.	Оформление сменных информационных стендов, ведение сайта лицея, организация выпуска школьных СМИ	Ноябрь 2022 года- май 2023 года	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В., заместитель директора по ИБР Валиуллова Г.А.
6.4.	Организация и проведение общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия ГИА	Ноябрь 2022 года- май 2023 года	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В., классные руководители 9,11 классов
6.5.	Участие в проведении в режиме онлайн регионального родительского собрания родителей (законных представителей) выпускников 9, 11(12) классов	Ноябрь 2022 года, февраль, апрель 2023 года	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В., классные руководители 9,11 классов
6.6.	Разработка памяток для участников ГИА, в том числе по вопросам заявленных ими учебных предметов, сроков проведения экзаменов, мест дислокации ППЭ, способов доставки в ППЭ и др.	январь -май 2023 года	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.

7	Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
7.1.	Обеспечение контроля по проведению информационно-разъяснительной работы: - мониторинг сайта лица; - мониторинг работы «Горячих линий» по вопросам ГИА; Камеральный анализ деятельности классных руководителей по проведению родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-2023	октябрь 2022г.- май 2023 г.	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
7.2	Организация мониторинга наличия документов, удостоверяющих личность (паспортов) у выпускников 9,11 (12) классов.	до 1 февраля 2023 года.	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В., классные руководители
7.3.	Участие в онлайн-совещании: публичные отчеты о готовности ППЭ к основным срокам проведения ГИА	апрель 2023 уч.г.	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.,
7.4.	Проведение анкетирования выпускников 9,11 (12) классов на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	Октябрь-ноябрь 2022 года	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В., классные руководители
7.5.	Изучение общественного мнения о направлениях совершенствования порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 с использованием дистанционных форм опроса выпускников лица, их родителей (законных представителей), учителей, директора лица и обработка результатов, в том числе путем создания и ведения на сайте лица поддержки ГИА раздела, посвященного отзывам граждан о работе специалистов при организации и проведении ГИА-9, ГИА-11.	ноябрь – декабрь 2022 года	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В., заместитель директора по ИБР Валиуллова Г.А.
8	Информационное сопровождение ВПР и Национальных исследований качества образования (далее –НИКО)		
8.1.	Своевременное размещение и обновление на сайте лица информации по вопросам проведения ВПР и НИКО. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР и НИКО.	В течение 2022-2023 уч.г.	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.,
8.2.	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР и НИКО, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества	В течение 2022-2023 уч.г.	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.,

	подготовки по соответствующим учебным предметам.		
8.3.	Организация и проведение совещаний с педагогами лица по вопросу организации участия обучающихся в ВПР и НИКО.	В течение 2022-2023 уч.г.	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.,
9	Нормативно-правовое, инструктивно-методическое сопровождение ВПР и НИКО		
9.1.	Подготовка и утверждение плана мероприятий («Дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР и НИКО	В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.,
9.2.	Издание приказов о составе комиссий, назначению школьных координатора, организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей в регламенте проведения ВПР и НИКО по соответствующим учебным предметам.	В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.,
9.3.	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки участников образовательных отношений к ВПР и НИКО	В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В., педагог-психолог Ягудина Е.Г.
9.4.	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам, выявление обучающихся «группы риска», создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференциального подхода к обучению школьников, испытывающих затруднения в обучении, и для одаренных детей	В течение 2022-2023 уч.г.	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.,
10	Организационно-технологическое обеспечение ВПР и НИКО		
10.1.	Обеспечение своевременного внесения сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР и НИКО (ФИС ОКО)	В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО	Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В.
10.2	Обеспечение своевременной регистрации на официальном интернет-портале ВПР и НИКО (ФИС ОКО)	В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО	Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В.
10.3	Обеспечение своевременного направления заявки на участие в ВПР и НИКО по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР и НИКО.	В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО	Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В.
10.4	Организация проведения ВПР и НИКО	В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО	Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В.
10.5	Получение результатов ВПР и НИКО по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал	В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО	Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В.

11	Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому и организационно-технологическому обеспечению проведения ТДТ обучающихся выпускных классов		
11.1.	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ТДТ обучающихся выпускных классов, структуре и содержанию демоверсий КИМ, срокам обработки и проверки работ участников ТДТ, системе оценивания.	В течение 2022-2023 учебного года	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.
11.2.	Организация и проведение ТДТ обучающихся выпускных классов	20 ноября 2022 года-30 марта 2023 года	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.