             Утверждаю:
                   Директор лицея
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                                              Приказ №  994- ОД от 02.10.2024 г 

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН-ГРАФИК
(«Дорожная карта»)
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее -ГИА-9) и среднего общего образования (далее-ГИА-11) 
в Муниципальном общеобразовательном учреждении 
Ишеевский многопрофильный лицей имени Н.К.Джорджадзе в 2025 году

	
	Мероприятия
	Срок проведения
	Ответственный

	1
	2
	3
	4

	1
	Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
 (далее – ГИА-9 и ГИА-11)  

	1.1.
	Проведение анализа итогов организации и проведения ГИА-2024 в лицее, сравнительный анализ по данным  на территории Ульяновского района (включая дополнительный (сентябрьский) период)
	До 15 октября 2024 г.
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации АрхиповаТ.В., руководители методических объединений лицея

	1.2.
	Размещение на сайте лицея аналитических материалов и анализа ГИА-2024 .
	октябрь 2024 г.
	Заместитель директора по Саматова Г.Ф.

	1.3.
	Организация работы методических объединений лицея
	Август 2024 - апрель 2025 г.
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.

	1.4.
	Утверждение планов  школьных методических объединений лицея
	сентябрь 2024 г.
	Заместитель директора по УВР, координатор государственной итоговой аттестации АрхиповаТ.В.

	1.5.
	Формирование и утверждение комплексного плана-графика подготовки, организации и проведения ГИА  в Муниципальном общеобразовательном учреждении Ишеевский многопрофильный лицей имени Н.К.Джорджадзе в 2025 году
	октябрь 2024 г.
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.

	1.6.
	Участие в совещании директоров и заместителей директоров по УВР по теме «Итоги ГИА-2024, основные направления совершенствования организации и проведения  ГИА-2025»
	Октябрь 2024 г.
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.

	2
	Меры, направленные на формирование системы работы по повышению качества общего образования

	2.1
	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей предметников по вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2025 года, критериев оценивания экзаменационных работ, рассмотрения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения ГИА.
	Октябрь 2024 года – апрель 2025 года
	Заместитель директора по УВР , координатор проведения государственной итоговой аттестации АрхиповаТ.В., руководители ШМО, учителя-предметники

	2.2
	Реализация программ  индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой  учебной мотивацией, с высоким уровнем учебных достижений, одаренными детьми) по изучению отдельных учебных предметов и подготовке ГИА
	Октябрь 2024 года – апрель 2025 года
	Заместитель директора по УВР , координатор проведения государственной итоговой аттестации АрхиповаТ.В., учителя-предметники

	2.3
	Диагностика учебных достижений по учебным предметам с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования среди учащихся 9,11 классов
	ноябрь 2024г.- март 2025г.
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова  Т.В. руководители методических объединений лицея, учителя –предметники.

	2.4
	Организация и проведение тренировочного диагностического тестирования (далее – ТДТ)  для учащихся 9,11 классов с последующим анализом результатов
	 ноябрь
2024 года – 
 март 2025 года
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.

	3
	Нормативное правовое обеспечение ГИА

	3.1.
	Формирование региональной нормативной правовой базы в соответствии с федеральными нормативными  правовыми документами, регламентирующими порядок проведения ГИА в 2025 году
	В течение 2024-2025 учебного года
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В., 

	3.2.
	Издание нормативных правовых актов об организации и проведении ГИА в лицее
	В течение 2024-2025 учебного года
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В. 

	3.3.
	Издание приказов:
	
	

	3.3.1
	Об организации работы по обеспечению реализации Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в лицее  в 2025 году с использованием дистанционных образовательных технологий
	Октябрь 2024 года
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.

	3.3.2
	О порядке приёма заявлений обучающихся на участие в ГИА в 2025 году
	Октябрь 2024 года
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.

	3.3.3
	О порядке формирования предложений в состав руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ, ассистентов, оказывающих техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья.
	Ноябрь 2024 года
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой 
аттестации Архипова Т.В.

	3.3.4
	Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2024/2025 учебном году
	Ноябрь 2024 года
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой 
аттестации Архипова Т.В.

	3.3.5
	Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку 
	Декабрь 2024 года
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой 
аттестации Архипова Т.В.

	3.3.6
	Об участии в апробациях отдельных направлений Порядка проведения ГИА в 2024-2025 учебном году
	В течение 
2024-2025 учебного года в соответствии с графиком Рособрнадзора
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой 
аттестации Архипова Т.В.

	4
	Обучение лиц, привлекаемых к организации  и проведению ГИА

	4.1.
	Организация и проведение обучения с последующим тестированием:
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- ассистентов для участников ГИА с ОВЗ;
- членов конфликтных комиссий
	апрель – май 
2025 года
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой 
аттестации Архипова Т.В.

	5
	Организационное сопровождение ГИА -9 и ГИА-11

	5.1.
	Формирование состава координаторов ГИА, операторов, участвующих в формировании и ведении РИС
	до 10 октября 2024 года
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой 
аттестации Архипова Т.В.

	5.2.
	Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников лицея
	до 10 октября 2024 года
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой 
аттестации Архипова Т.В.

	5.3.
	Определение организационно-техноло-гической схемы проведения итогового сочинения ( изложения)
	до 05 ноября 
2024 года
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой 
аттестации Архипова Т.В.

	5.4.
	[bookmark: _GoBack]Сбор предваритеьной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году из числа:
-выпускников лицея текушего учебного года;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в 2024 году;
- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов

	до 01 декабря
2024 года
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой 
аттестации Архипова Т.В.

	5.5.
	Сбор и внесение в РИС сведений о:
-членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых электронных подписей; выпускниках лицея текущего года;
- выпускниках 11(12) классов текущего учебного года;

- выпускниках 9 классов;


- участниках итогового сочинения              (изложения) и их распределении по ППЭ

- участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-11, в форме прохождения ГИА-11; 

- работниках ППЭ, членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронно-цифровых подписей;


- допуске к ГИА



- распределение участников ГИА и рабоников ППЭ

	
до 20 ноября
2024 года


до 20 ноября
2024 года

до 20 февраля
2025 года

до 20 ноября
2024 года

до 05 февраля
2025 года



В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками

В течение 2 дней со дня принятия решения

В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой 
аттестации Архипова Т.В.

	5.6.
	Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ
	Февраль – май 2025 года
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации АрхиповаТ.В.

	5.7
	Организация и проведение пробных экзаменов:
- для выпускников 9 классов;

- для выпускников 11(12) классов и участников ЕГЭ в основные сроки 
	

апрель –май
2025 г.


	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.

	5.8.
	Обеспечение межведомственного взаимодействия с: 
- Ульяновским филиалом ПАО «Ростелеком»;
 - Управление специальной связи по Ульяновской области;
 - Министерством здравоохранения Ульяновской области; 
- ПАО «Ульяновскэнерго»; 
- Управление ГИБДД УМВД по Ульяновской области; 
- ОГУ «Управление делами Ульяновской области»; 
- УМВД России по Ульяновской области; - УФСИН России по Ульяновской области
	В течение
2024-2025 учебного года
	

	5.9.
	Проведение работ по созданию  условий в ППЭ  для участников ГИА из числа лиц с ОВЗ, детей –инвалидов, инвалидов:
-     создание ППЭ на дому;
- обеспечение контроля наличия необходимых технических средств для участников ГИА с учетом их индивидуальных возможностей;
- обеспечения права участников ГИА сдачи экзаменов в устной форме;
- подготовка помещенй в ППЭ, необходимых для принятия пищи и медицинаских препаратов ипроведения необходимых лечебно-оздоровительных процедур.
	В течение 
2024-2025 уч.г.
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.

	5.8.
	Проведение работ по техническому оснащению ППЭ
	В течение
 2024-2025 уч.г.
	Тонеев  В.С.,
директор лицея

	5.9.
	Проведение работ по развитию видеонаблюдения
	В течение
 2024-2025 уч.г.
	Тонеев  В.С.,
директор лицея

	6
	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

	6.1
	Организация и проведение web-тренингов для  участников образовательного процесса (обучающихся выпускных классов, их родителей (законных представителей), педагогов ) с привлечением специалистов ППМС Центр «Росток»
	1 раз в месяц
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.

	6.2.
	Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламен-тирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса.
	В течение
2024-2025 уч.г.
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.

	6.3.
	Оформление сменных информационных стендов, ведение сайта лицея, организация выпуска школьных СМИ
	Ноябрь 2024 года-май 2025 года
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В., заместитель директора  по Саматова Г.Ф.

	6.4.
	Организация и проведение общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия ГИА 
	Ноябрь 2024 года-май 2025 года
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В., классные руководители 9,11 классов

	6.5.
	Участие в проведении в режиме онлайн регионального  родительского собрания родителей (законных представителей) выпускников 9, 11(12) классов
	2024-2025 учебный год
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В., классные руководители 9,11 классов

	6.6.
	Разработка памяток для участников ГИА, в том числе повопросам заявленных ими учебных предметов, сроков проведения экзаменов, мест дислокации ППЭ, способов доставки в ППЭ и др.
	январь -май
2025 года
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В



	7
	Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11

	7.1.
	Обеспечение контроля по проведению информационно-разъяснительной работы:
- мониторинг сайта лицея;
-мониторинг работы «Горячих линий» по вопросам ГИА;
Камеральный анализ деятельности классных руководителей по проведению родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-2025
	Октябрь 2024г.
- май 2025 г.
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В. 

	7.2
	Организация мониторинга наличия документов, удостоверяющих личность (паспортов) у выпускников 9,11 (12) классов.
	до 1 февраля
2025 года.
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации АрхиповаТ.В., классные руководители

	7.3.
	Анализ результатов входного тестирования обучающихся выпускных классов по обязательным учебным предметам с целью выработки программ подготовки к ГИА в 2024-2025 учебном году 
	Октябрь
2024 года
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации АрхиповаТ.В., классные руководители

	8
	Информационное  сопровождение ВПР и Национальных исследований качества образования ( далее –НИКО)

	8.1.
	Своевременное размещение и обновление на сайте лицея информации по вопросам проведения ВПР и НИКО. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР и НИКО.
	В течение
2024-2025 уч.г.
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.,

	8.2.
	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР и НИКО, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания.Плановая системная, в т.ч.  индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам.
	В течение
2024-2025 уч.г.
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.,  

	8.3.
	Организация и проведение совещаний с педагогами лицея по вопросу организации участия обучающихся в ВПР и НИКО. 
	В течение
2024-2025 уч.г.
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.,  

	9
	Нормативно-правовое, инструктивно-методическое сопровождение ВПР и НИКО

	9.1.
	Подготовка и утверждение плана мероприятий («Дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР и НИКО
	В течение
2024-2025 уч.г.
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В., 

	9.2.
	Издание приказов о составе комиссий, назначению школьных координатора, организаторов в аудиториях, общественых наблюдателей в регламенте проведения ВПР и НИКО по соответствующим учебным предметам.
	В течение
2024-2025 уч.г.
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В., 

	9.3.
	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки участников образовательных отношений к ВПР и НИКО
	В течение
2024-2025 уч.г.
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В., педагог-психолог Ягудина Е.Г.

	9.4.
	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам, выявление обучающихся «группы риска», создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференционого подхода к обучению школьников, испытывающих затруднения в обучении, и для одаренных детей
	В течение
2024-2025 уч.г.
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.,  

	10
	Организационно-технологическое обеспечение ВПР и НИКО

	10.1.
	Обеспечение своевременного внесения сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР и НИКО (ФИС ОКО)
	В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования
	Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В. 

	10.2
	Обеспечение своевременного заполнения 
заявки на участие в мероприятиях по оценке качества общего образования 

	В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования
	Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В.

	10.3
	Организация  проведения мероприятий по оценке качества общего образования
	В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования
	Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В.

	10.4
	Получение результатов после завершения мероприятий по оценке качества общего образования в ГИС «ФИС ОКО»
	В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования


	Заместитель директора по УВР, Архипова Т.В. 
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	Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому и организационно-технологическому обеспечению проведения ТДТ  обучающихся выпускных классов

	11.1.
	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ТДТ обучающихся выпускных классов, структуре и содержанию демоверсий КИМ, срокам обработки и проверки работ участников ТДТ,  системе оценивания.
	В течение
202-2025 учебного года
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.


	11.2.
	Организация и проведение ТДТ обучающихся выпускных классов 
	 ноябрь 2024 года- марта 2025 года
	Заместитель директора по УВР, координатор проведения государственной итоговой аттестации Архипова Т.В.




